

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ลำดับ	กองราชการ	โครงการตาม ข้อบัญญัติฯ	จำนวน โครงการแล้ว เสร็จ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน โครงการยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
1.	สำนักปลัดฯ	26	6	6	10	4
2.	กองกิจการสภาฯ	5	1	1	3	-
3.	กองแผนและงบประมาณ	4	-	2	-	2
4.	กองคลัง	2	1	-	1	-
5.	กองช่าง	26	5	8	9	4
6.	กองการศึกษาฯ	46	10	6	19	11
7.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	-	-	-
8.	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	3	6	6	3
9.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-
10.	โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6	3	-	3	-	-
รวม		131	27	32	48	24

\*\*ยกเลิก 24 โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ตารางที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กองราชการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1.	สำนักปลัดฯ	6,355,000	2,839,177	45.00
2.	กองกิจการสภาฯ	18,500,000	1,832,548.53	10.00
3.	กองแผนและงบประมาณ	350,000	56,092	16.00
4.	กองคลัง	150,000	25,940	17.00
5.	กองช่าง	32,761,000	2,549,920	8.00
6.	กองการศึกษาฯ	23,271,000	7,690,161	33.00
7.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	50,000	50,000	100.00
8.	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	28,640,000	2,374,262	8.00
9.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-
10.	โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6	9,450,000	3,420,968.70	36.00
รวม		119,527,000	20,839,069.23	17.00

## โครงการที่ยกเลิก ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 )

### จำนวน 24 โครงการ ดังนี้

#### สำนักปลัด จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการ Satun Halal Street
2. โครงการวันเต่าโลก World Turtle Day
3. โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์

ยกเลิกเนื่องจากอบต.ต้นหยงโป ขอดำเนินการเอง จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีต้นหยงและวังมหัศจรรย์บนสันหลังมังกรต้นหยงโปสตูล

#### กองแผนและงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล

#### กองช่าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สต.ถ. 1-0068 หมู่ที่ 3 ต.ฉลุง - หมู่ที่ 7 ต.บ้านควน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.828 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
2. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0021 บ้านไร่สาริต - บ้านผึ่ง 44 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ย.ศ.3)
3. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสต.ถ. 1-0094 บ้านเขียดแก้ว - ต.อุโตเจริญ ม.10 ต.ละงู อ.ละงู ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
4. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0074 บ้านบ่อน้ำร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตรระยะทาง 0.120 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

#### กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจากบั้งเกมส์
2. โครงการจัดงานวันชาลามาตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี)
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)
4. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นำถือศาสนาอิสลาม

5. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน"รากแก้วแห่งปัญญา"
6. อุทยานพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา"
7. อุทยานพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"
8. อุทยานพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน"
9. อุทยานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล "โครงการจัดงานรำลึกเกียรติประวัติท่าน ศาสดามูฮัมหมัด "
10. อุทยานพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการรวบวงศัลจารีณี"
11. โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

**กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 3 โครงการ ดังนี้**  
**ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19**

1. อุทยานมูลนิธิคัลองโตะหลิมอะคาเดมี "โครงการ Rice Up the Chage สร้างสรรค์เยาวชนพันธ์สตูล"
2. โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

\*\*\*\*\*