

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ลำดับ	กองราชการ	โครงการตาม ข้อบัญญัติฯ	จำนวน โครงการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ โครงการแล้ว เสร็จ	กันเงิน	คิดเป็นร้อยละ กันเงิน	ยกเลิก โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ยกเลิก โครงการ
1.	สำนักปลัดฯ	35	19	54.29	8	22.86	8	22.86
2.	กองกิจการสภาฯ	8	3	37.50	3	37.50	2	25.00
3.	กองแผนและงบประมาณ	10	2	20.00	6	60.00	2	20.00
4.	กองคลัง	10	1	10.00	8	80.00	1	10.00
5.	กองช่าง	38	11	28.95	22	57.89	5	13.16
6.	กองการศึกษาฯ	71	28	39.44	27	38.03	16	22.54
7.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	7	1	14.29	6	85	-	-
8.	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20	13	65.00	3	15.00	4	20.00
9.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
10.	โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6	3	3	100.00	-	-	-	-
รวม		202	81	40.10	83	41.09	38	18.81

ตารางที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กองราชการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1.	สำนักปลัดฯ	7,076,100.00	3,592,988.00	50.78
2.	กองกิจการสภาฯ	3,622,190.00	2,272,429.48	62.74
3.	กองแผนและงบประมาณ	752,000.00	59,592.00	7.92
4.	กองคลัง	372,000.00	25,940	6.97
5.	กองช่าง	38,983,500.00	5,600,703.10	14.37
6.	กองการศึกษาฯ	26,118,500.00	14,889,861.30	57.01
7.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	220,000.00	50,000	22.73
8.	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	36,787,000.00	4,120,532	11.20
9.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-
10.	โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6	9,450,000.00	7,481,888.53	79.17
รวม		123,381,290.00	38,093,934.41	30.87

หมายเหตุ เนื่องจากมีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในปลายปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป และมีการยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้งบประมาณการเบิกจ่ายจริงได้ร้อยละ 30.87

โครงการที่ยกเลิก ไตรมาสที่ 1- 4 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)
จำนวน 38 โครงการ ดังนี้

สำนักปลัด จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 7 โครงการ

1. โครงการ Satun Halal Street
2. โครงการวันเต่าโลก World Turtle Day
3. โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
4. โครงการ Satun Geopark Fossil Festival
5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
6. โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
7. อุทยานสมามคมอุทยานธรณีโลกสตูล "โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล"

ยกเลิกเนื่องจากอบต.ต้นหยงโป ขอดำเนินการเอง จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีต้นหยงและวังมหัศจรรย์บนสันหลังมังกรต้นหยงโปสตูล

กองกิจการสภาฯ จำนวน 2 โครงการ

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ยกเลิกเนื่องจากไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง จำนวน 1 โครงการ

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

กองแผนและงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล

กองคลัง จำนวน 1 โครงการ

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสต์เฮ้าส์

กองช่าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 4 โครงการ

1. ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สต.ถ. 1-0068 หมู่ที่ 3 ต.ฉลุง - หมู่ที่ 7 ต.บ้านควน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.828 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

2. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0021 บ้านไร่สาริต - บ้านผึ่ง 44 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
3. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสต.ถ. 1-0094 บ้านเขียดแก้ว - ต.อุโตเจริญ ม.10 ต.ละงู อ.ละงู ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
4. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0074 บ้านบ่อน้ำร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตรระยะทาง 0.120 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

**ยกเลิกเนื่องจากแบบแปลนการก่อสร้างสะพาน ต้องมีความสอดคล้องกับการปรับปรุงบ่อน้ำร้อน
จำนวน 1 โครงการ**

1. ค่าก่อสร้างสะพานข้ามห้วยในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ยขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร ตามแบบแปลนของอบจ.สตูลกำหนด

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 16 โครงการ ดังนี้

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจากบึงแกมส์
2. โครงการจัดงานวันชาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี)
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)
4. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
5. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน”รากแก้วแห่งปัญญา”
6. โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)
7. โครงการอบรมผู้สอนภาษามลายูรูปแบบบูรมี จังหวัดสตูล
8. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา
9. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา”
11. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา”
12. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน”
13. อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล “โครงการจัดงานรำลึกเกียรติประวัติท่าน ศาสตามูฮัมหมัด “
14. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการรวบวชศีลจารีณี่”
15. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล “โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา”
16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูล

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1. อุดหนุนมูลนิธิคลองโตะหลิมอะคาเดมี่ "โครงการ Rice Up the Chage สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล"
2. โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
4. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
