


## แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	4,626,500	9	2,000,000	14	4,643,489	4	400,000	41	11,669,989

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	1,940,000	9	0	14	2,920,000	4	50,000	41	4,910,000

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

มิตินี้ 1			มิตินี้ 2			มิตินี้ 3			มิตินี้ 4			รวม 4 มิตินี้		
แผนฯ	ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย จริง
4,626,500	1,940,000	1,280,621	2,000,000	0	0	4,643,489	2,920,000	814,200	400,000	50,000	50,000	11,669,989	4,910,000	2,144,821

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	รอรายงานผล
41	4	25	4	4	33	8

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	โครงการที่รอการรายงานผล	ระดับการนำไปปฏิบัติ
41	33	25	4	4	33	8	น้อย

ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

รอบการรายงาน

รอบ 6 เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	1	14	3	4,626,500	1,280,621	21.43	27.68
	2	9	0	2,000,000	0	0.00	0.00
	3	14	0	4,643,489	0	0.00	0.00
	4	4	1	400,000	50,000	25.00	12.50
รวม		41	4	11,669,989	1,330,621	9.76	11.40